

Planning prévisionnel

- Obtention du Permis d'Aménager le 5 septembre 2019
- 1^{er} tranche de 10 terrains, démarrage de la 1^{ère} phase : 1^{ème} trimestre 2022
- DAACT 1^{ère} phase : 1^{er} trimestre 2022
- Date de passage chez le notaire : 1^{er} trimestre 2022
- Dépôt des Permis de Construire : 1^{er} trimestre 2022