

## Planning prévisionnel

- Obtention du Permis d'Aménager le 5 septembre 2019
- Démarrage de la 1<sup>ère</sup> phase : 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 qui concerne les lots 1, 2, 3, 17, 18, 23 à 27
- DAACT 1<sup>ère</sup> phase : 2<sup>ème</sup> trimestre 2022
- Date de passage chez le notaire : 3<sup>ème</sup> trimestre 2022
- Dépôt des Permis de Construire : 3<sup>ème</sup> trimestre 2022